

Convenis – Conveni

ADDENDA de modificació del Conveni regulador de la subvenció atorgada per l'Ajuntament de Barcelona a l'Ajuntament de Betlem (Palestina) per a l'execució del projecte "Economic Recovery linked to Access".

INTERVENEN:

D'una part, la Il·lma. Sra. Maria Eugènia Gay, segona tinenta d'Alcaldia i regidora de l'Ajuntament de Barcelona, en ús de les facultats delegades per Decret d'Alcaldia de 17 de juny de 2023.

I de l'altra l'Il·lm. Sr. Hanna Hanania, alcalde de Betlem - Palestina, nomenat el 27 de març de 2022, i amb NIF (VAT) 732600010, en nom i representació d'aquest.

I totes en presència de l'Il·lm. Sr. Jordi Cases i Pallarès, secretari general de l'Excm. Ajuntament d'aquesta ciutat, nomenat per Decret d'Alcaldia de data 18 de juny de 2002, amb funcions de fedatari públic i d'assessorament legal segons disposen els articles 3 i 7 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional així com l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, que certifica.

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes, reconeixent recíprocament la capacitat legal necessària per a subscriure aquest document

MANIFESTEN:

Primer. En data 31 de desembre del 2022 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Betlem per al projecte "Economic Recovery linked to Access", vigent fins al 31 de desembre del 2023 i que abasta en el seu àmbit tota la col·laboració entre les parts des de l'inici del projecte, en data 1 de setembre del 2022.

Segon. L'Ajuntament de Betlem va sol·licitar una pròrroga d'execució del conveni en data 15/11/2023, amb núm. de registre REGAGE23s00077482152, motivada per:

- Els dos components del projecte, l'urbanístic i el comercial no ha pogut ser executats en temps i forma com estaven planificats, a causa del conflicte que assola Palestina des del 7 d'octubre, i que ha afectat greument també a Cisjordània, on es troba Betlem.
- L'ampliació del període d'execució del projecte permetrà finalitzar l'execució de les activitats enrederides i perseguir un nou resultat del projecte: millorar les condicions per l'activitat comercial a la ciutat, principal sector econòmic de la ciutat.

Tercer. Que cal modificar el pacte segon i setè del conveni en el sentit prorrogar el termini d'execució, fins al 30 de juny del 2024, així com modificar el pressupost del projecte per tal

de poder afegir nous resultat i activitat al programa "Better and resilient lighting to improve commercial activity".

En virtut del què s'ha exposat, i d'acord amb el pacte setè del conveni de col·laboració aprovat per la comissió de govern el 29 de desembre de 2022, ambdues parts, reconeixent-se recíprocament capacitat legal necessària per a obligar-se en representació de les respectives entitats/institucions, acorden subscriure aquesta addenda de modificació del conveni esmentat, que es regirà pels següents

PACTES:

Primer. MODIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS PREVISTES INICIALMENT AL CONVENI I MODIFICACIÓ DE LES DATES D'EXECUCIÓ

En conseqüència el pacte segon i setè del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Betlem es modifica en els termes següents:

El pacte Segon.- L'execució del projecte s'ha de portar a terme des de 01/09/2022 a 30/06/2024. Aquesta pròrroga d'execució serà vigent des de la data de la signatura de l'addenda fins que es revisi i validi la justificació de la subvenció que haurà aportat prèviament l'entitat beneficiària en el termini establert en aquest conveni, sens perjudici de la possibilitat d'exigir si s'escau els reintegraments que pertoquin.

El pacte Cinquè.- A les activitats a desenvolupar en el marc del conveni s'afegeixen:

- Better and resilient lighting to improve commercial activity.

Derivat de la suspensió de les festivitats nadalenques a Betlem a causa de la guerra a la Franja de Gaza, la violència a Cisjordània i el tancament de la ciutat de Betlem, no es podrà portar a terme un part de les activitats del component comercial del projecte: "Mercats de tardor i Nadal 2023".

Segueix la signatura de les persones intervinents, la darrera de les quals és de data 30 de desembre de 2023:

Sra. Maria Eugènia Gay, Segona Tinenta i Regidora de Ajuntament de Barcelona

Sr. Hannah Hanania, Alcalde, Ajuntament de Betlem

Jordi Cases i Pallarès, Secretari general, Ajuntament de Barcelona