

Convenis – Conveni

ADDENDA al Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació Privada Elisava Escola Universitària per la col·laboració en el Projecte de desenvolupament i disseny obert de sistemes de transformació de l'espai públic per una ciutat més jugable, caminable i ciclable a Barcelona.

Barcelona, a la data indicada a les signatures d'aquesta addenda

REUNITS

D'una part, el Sr. Xavier Matilla Ayala, arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona, facultat per a la signatura del conveni per resolució de regidora de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de data 23 de desembre de 2020 en ús de les facultats delegades pel decret d'Alcaldia de 15 de juny de 2019.

D'una altra, Javier Peña Andrés, director general de la Fundació Privada Elisava Escola Universitària (endavant Elisava), amb seu social a La Rambla, 30-32, 08002 Barcelona i amb número d'identificació fiscal (CIF) G-63210215, en representació d'ell mateix en virtut de les atribucions que li confereix el seu càrrec, d'acord amb la documentació que consta a l'expedient administratiu.

Tots en presència de la senyora Eva Redó i Verdaguer, secretaria delegada, per delegació de data 19 de novembre de 2018.

Ambdues parts, en l'exercici de les funcions que els han estat legalment atribuïdes, reconeixent recíprocament la capacitat legal necessària per subscriure aquest document

MANIFESTEN

I. Que en data 31 de novembre de 2021 es va signar el Conveni entre l'Ajuntament de Barcelona i Elisava.

II. Que d'acord amb el pacte desè del conveni, aquest és vigent fins al 31 de desembre del 2022.

III. Que durant el desenvolupament del projecte s'ha acordat la instal·lació de l'element VORA 2.0 als entorns de l'Escola Estel del districte de Sant Andreu per fer la prova pilot a l'espai públic.

IV. Que pels motius d'escassetat de matèries primes atesa la situació de crisi actual s'està endarrerint la compra i obtenció de materials inicialment prevista.

V. Que la instal·lació de l'element VORA 2.0 s'ha de fer en coordinació amb obres d'entorns escolars i s'han d'adaptar els calendaris de subministrament i d'instal·lació.

VI. Que de resultes de l'explicat als punts anteriors IV i V, es preveu que fins el 3 d'abril de 2023 no sigui viable la instal·lació de l'element VORA 2.0 per fer la prova pilot a l'espai públic.

VII. Que aquesta addenda es sotmet a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'esmentada Llei, a la Normativa General Reguladora de les Subvencions Municipals aprovada per l'Ajuntament de Barcelona i publicada al Butlletí Oficial de la Província del 4 de gener de 2011 i a la resta de normativa vigent que li sigui d'aplicació.

Que, atesa la voluntat d'ambdues parts, aquestes acorden la formalització de la present addenda al conveni que es regira pels següents

PACTES

Primer.- L'objecte de la present addenda és ampliar el termini d'execució de les actuacions previstes al conveni formalitzat entre l'Ajuntament de Barcelona i ELISAVA fins el 28 de maig de 2023 (incloent la previsió de possibles demores pels riscos derivats del subministrament de matèries primes)

Segon.-Establir que les activitats i fases pendents es desenvoluparan en el marc de la següent planificació actualitzada:

4. Desenvolupament del disseny (Disseny)

4 setmanes: 20 Octubre-20 Novembre 22 (assumint que es compleixi el calendari de fase 3)

5. Prototipat (Fabricació)

8 setmanes: 8 Desembre 2022- 2 Abril 23 (S'ha considerat un marge de fins a 2 mesos segons les condicions del mercat per la compra de materials i afectar tota la planificació)

Previsió Instal·lació: 3 Abril 2023

6. Monitoratge

4 setmanes: 3 abril de febrer 2023 -28 de maig 2023

7. Documentació final

a) IMPORTANT: la documentació que s'aportarà per ser compartida en codi obert serà la mateixa (revisada, si s'escau, per incloure els potencials canvis o ajustos ocorreguts) presentada a la fase 2.

En tot el que no s'estableix expressament en la present addenda segueix regint el conveni formalitzat en data 30 de novembre de 2021.

I, en prova de conformitat, les parts signen el present document mitjançant signatura digital, considerant-se el 22 de desembre de 2022 la data de la darrera signatura.

Per l'Ajuntament de Barcelona. Sr. Xavier Matilla Ayala, arquitecte en cap.

Per la Fundació Privada Elisava Escola Universitària, Dr. Javier Peña Andres.

La secretària delegada (PD 19.11.2018), Eva Redó i Verdaguer.