

Altres anuncis – Urbanisme

ANUNCI. Núm. Exp. 8BD 2020/059. Projecte Modificat del Projecte d'implantació d'unes escales mecàniques i arranament dels entorns, a l'àmbit comprès entre l'av. dels Rasos de Peguera, el carrer del Pedraforca i el carrer de les Agudes, al barri de Ciutat Meridiana.

La Comissió de Govern, en sessió de 8 d'octubre de 2020, ha aprovat la següent proposta d'acord:

(8BD 2020/059) Aprovar el Projecte Modificat del Projecte d'implantació d'unes escales mecàniques i arranament dels entorns, a l'àmbit comprès entre l'av. dels Rasos de Peguera, el carrer del Pedraforca i el carrer de les Agudes, al barri de Ciutat Meridiana, al Districte de Nou Barris, a Barcelona, d'iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d'Obra, Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d'Infraestructures de BIMSA i l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 3.384.283,71 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l'adjudicatari (2.960.938,97 euros, 21% IVA inclòs), l'import de les modificacions (294.903,89 euros, 21% IVA inclòs), l'import dels serveis afectats (96.785,56 euros, IVA inclòs) i l'import el control de qualitat (31.655,29 euros, IVA inclòs). Modificacions tècniques consistents a grans trets en: increment dels volums d'excavació, reblert i de moviments de terres; modificació del recorregut de la xarxa de clavegueram prevista en el projecte; increments d'amidament, de pressupost i no contemplats pel desviament de diverses xarxes de serveis afectats; sobre dimensionament de les estructures de gabions i noves estructures de formigó per a la estabilització dels talussos; increments d'execució de treballs previs i afectacions varies a l'Escola Ferrer i Guàrdia i que representen el 9,96% d'increment sobre el contracte signat per l'adjudicatari i del 6,91% d'increment sobre l'import màxim de modificació sobre el Pressupost d'Execució per Contracte contingut dins el Pressupost per al Coneixement de l'Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 23 de maig de 2019 (3.654.072,09 euros IVA inclòs); notificar als interessats en aquest procediment; i publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un diari dels de més circulació de Catalunya, a la Gasetta Municipal i al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present notificació.

El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita.

També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Barcelona, 9 d'octubre de 2020, el secretari general, Jordi Cases i Pallarès.